



Il seguente piano di lavoro prevede quattro fasi distinte di progettazione.

Una **prima fase**, facilmente calendarizzabile, riguarda la **comunicazione** agli utenti e agli addetti ai lavori degli **eventi in calendario**. Eventi suddivisi in **AVVISI** (segnati in rosso sul calendario e da inserire almeno una settimana prima dell'evento previo invio di materiale da pubblicare) da inserire nella sezione avvisi e **COMUNICAZIONI** (segnati in arancione sul calendario e da inserire almeno 15 giorni prima dell'evento previo invio di materiale da lavorare per progettare il **MATERIALE COMUNICATIVO** (FLYER / MANIFESTI / OPUSCOLI / NOTIZIA DI PRIMA PAGINA / NEWSLETTER) da inserire nella sezione comunicazioni, ad eccezione dell'ultima **COMUNICAZIONE** e cioè la **Programmazione pastorale diocesana** in cui oltre alla stesura del materiale comunicativo necessario, è prevista la progettazione delle copertine e dei volumi da redarre per la stessa Programmazione.

Una **seconda fase** che riguarda l'**aggiornamento delle sezioni del portale**. Fase in cui sarà necessaria la collaborazione con gli uffici proposti a comunicare i dati per la propria sezione.

**Terza fase** che riguarda il **miglioramento della sezione AREA RISERVATA** sezione molto utile per avere uno scambio di informazioni rapido tra tutti gli operatori e le strutture dell'Arcidiocesi, una terza fase che riguarda anche lo **studio e l'aggiornamento delle parti necessarie per il corretto funzionamento del portale** (es. Cookie Law)

**Ultima fase la realizzazione di una piattaforma online** per la messa in rete delle **lezioni** sia in **streaming** che in **remoto**, lezioni visibili per l'utente tramite accesso di autenticazione e ripresa delle lezioni stesse.